

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

---

Sakstype: O-sak

Møtesaksnr.: O-4

Møtenr. 5/2014

Møtedato: 20.10.2014

Notatdato: 10.10.2014

Arkivsaksnr.: 2014/8689

Saksbehandler: Nina Kulsrud

---

## Ferdigstilling av Norsk Ordbok, band 12

### Saksopplysninger/sakssammendrag

Ferdigstillingen av Norsk Ordbok, band 12 ligger nå ikke an til å kunne skje innen 28. februar 2015 slik som opprinnelig bestemt, innenfor de oppsatte ressursrammer.

Se tidligere notat fra prosjektleder Åse Wetås:

<http://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/styret/moter/2013-2016/innkalling-2014/o-sak-6-2.pdf>

### Bakgrunn

Det har vært mye uro rundt prosjektet i den siste tiden, grunnet varsling av nedleggelse samt oppsigelse av 22 ansatte hvorav flere allerede har sluttet. Det er også usikkerhet med hensyn til nye arbeidskontrakter for den resterende perioden.

### Hovedproblemstillinger

Man anser at prosjektet framover vil gå med ca. 70% progresjon, og blir mer sannsynlig ferdigstilt i løpet av høsten 2015.

### Konsekvenser for økonomi, bemanning og lokaliteter:

Det er vanskelig å anslå hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få for instituttet på det nåværende tidspunkt. Instituttet vil i tiden fram mot neste styremøte der budsjettet for 2015 vedtas, arbeide for å kartlegge med presis hvilke økonomiske konsekvenser dette vil ha, samt gå i dialog med fakultetet om finansiering av eventuelle merkostnader som følge av prosjektets reduserte framdrift.

---

Vedlegg: Notat fra prosjektdirektør Åse Wetås 06-10-2014

